

	ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) PROCESO STANDARTAS	PS-PP2.09.01
		Puslapis 1 iš 7
		Leidimas 2

**ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI)
PROCESO STANDARTAS**

Taikoma: Infrastruktūros priežiūros skyrius ir Projektų grupė	Atsakingas už įgyvendinimą: Infrastruktūros priežiūros skyriaus komandos vadovas Saulius Balčiūnas
Parengė: Infrastruktūros priežiūros skyriaus komandos vadovas Saulius Balčiūnas	Patvirtino: Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės vadovas Justas Norbutas
Suderino: Strategijos skyriaus Veiklos efektyvumo partneris Aleksandr Vybornyj Infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošius Projektų grupės vadovė Viktorija Petrėtienė	Funkcija: PP2 Infrastruktūros valdymas

	ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) PROCESO STANDARTAS	PS-PP2.09.01
		Puslapis 2 iš 7
		Leidimas 2

1. PASKIRTIS

Reglamentuoti atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūras, siekiant įvertinti, ar rangovo atlikti statybos darbai atitinka nustatytus reikalavimus

2. PAGRINDINĖ PROCESO INFORMACIJA

Proceso klientas (-ai)	Bendrovės darbuotojai; statybos dalyviai, išvardinti LR Statybos įstatymo 13 str.; objekto pildavime dalyvaujantys asmenys; visuomenė; LR Susisiekimo ministerija; LR Vyriausybė; LR Seimas; Kitos suinteresuotos įstaigos
Procese naudojamos IT priemonės	El. paštas, DVS, Infostatyba
Procesą sudarantys subprocesai	SPS-PP2.09.01.01 Objekto apžiūros dėl faktinės atliktų statybos darbų datos užfiksavimo subprocesas SPS-PP2.09.01.02 Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai subprocesas SPS-PP2.09.01.03 Atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo subprocesas SPS-PP2.09.01.04 Statybos užbaigimo dokumento gavimo subprocesas
Susiję procesai	SPS-PP2.05.01.04 Defektų pašalinimo fiksavimo subprocesas SPS-PP2.05.01.05 Kelio statinių ir jų elementų tyrimų vykdymo paskutiniiais objekto garantiniais metais subprocesas SPS-PP2.05.01.06 Kasmetinės statinio stebėsenos ir defektų nustatymo subprocesas SPS-PP2.05.01.07 Paslėptų statinio elementų stebėseną garantiniuose objektuose subprocesas PS-PP2.05.01 Kelių priežiūros vykdymo procesas PS-PP2.06.01 Valstybinės reikšmės kelių inžinerinių statinių kadastrinių matavimų bylų registravimo nekilnojamojo turto kadastrė ir registre po statybos darbų proceso standartas

2. SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI

2.1. Procese naudojamos sąvokos, sutrumpinimai, apibrėžimai:

Sąvoka, sutrumpinimas	Apibrėžimas
Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūra	Tai procedūra, kurios metu rangovas perduoda, o statytojas (užsakovas) įvertina pagal rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, priima atliktus statybos darbus ir pasirašo darbų priėmimo aktus arba nepriimtų statybos darbų aktą
BAK	AB „Via Lietuva“ Finansų ir administravimo grupės Bendrųjų reikalų skyriaus Administravimo komanda
DVS	Bendrovės dokumentų valdymo sistema
DWG lyginamasis	Techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su akcine bendrove „Via Lietuva“ suderintos laidos sprendinių faktinis suliginimas (sudengimas) DWG formatu su rangovo faktiškai atliktais statybos darbais, pažymėtais


	ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) PROCESO STANDARTAS	PS-PP2.09.01
		Puslapis 3 iš 7
		Leidimas 2

	(užfiksuotais) išpildomojoje dokumentacijoje, t. y. parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje (DWG lyginamasis)
Esminis trūkumas (defektas)	Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ir (ar) paslaugos neatitikimas rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams, esminiams statinių reikalavimams, arba kelia grėsmę asmenų ar turto saugumui
Galutinė projekto laida	Tai projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) laida, po atliktų statybos darbų pateikta projekto vykdymo priežiūros vadovo, įvertinus visus projektinių sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus
Bendrovė	Akcinė bendrovė „Via Lietuva“
Infostatyba	Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema
Neesminis trūkumas	Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ar paslaugos trūkumas, kuris neatitinka esminio trūkumo (defekto) sąvokos, ir kurį rangovas įsipareigoja pašalinti per kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai akte nurodytą terminą. Neesminių trūkumų pašalinimo terminas parenkamas pagal meteorologines sąlygas, technologinių procesų pobūdį ir medžiagų reikalingų atlikti darbams tiekimo terminus, bet šis terminas negali viršyti 6 mėnesių laikotarpio
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai	Vidiniai: Visi dokumentai, kurie yra paskelbti Via Lietuva internetinės svetainės skiltyje „Normatyviniai dokumentai“: https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai Išoriniai: LR Civilinis kodeksas; LR Statybos įstatymas; LR Kelių įstatymas; Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas LRV 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (LRV 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 212 redakcija); Statybos techniniai reglamentai, kurių aktualios redakcijos pateikiamos www.e-tar.lt internetinėje svetainėje; Lietuvos Respublikos standartai (LST); Europos standartai (EN); Tarptautiniai standartai (ISO)
Objektas	Tai nutiestas (pastatytas), rekonstruotas, sutaisytas (suremontuotas) valstybinės reikšmės kelias, ar kelio ruožas, ar kelio elementas, nurodytas rangos pirkimo sutartyje
Piketas arba PK	Laikinas geodezinis ženklas – kuoliuku pažymėtas trasos taškas
Projektas	Tai dokumentų visuma, kuriame pateikti techninės srities, inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų ar susisiektų komunikacijų projektiniai sprendiniai
Rangos pirkimo sutartis	Tai sutartis, kurios samprata pateikta LR Civilinio kodekso 6.681 straipsnio I dalyje
SLD	Statybą leidžiantis dokumentas
Statybos proceso dalyviai	Tai rangovas, statinio statybos techninis priežiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statytojas (užsakovas), dalyvaujantys atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūroje
Statinio statybos vadovas	Rangovo vidaus teisės aktu paskirtas kvalifikuotas specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą, atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos

	ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) PROCESO STANDARTAS	PS-PP2.09.01
		Puslapis 4 iš 7
		Leidimas 2

	užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę
Statytojas	Akcinė bendrovė „Via Lietuva“, atliekanti statytojo funkciją
Statybos užbaigimo dokumentas	Statybos užbaigimo dokumentas reglamentuota tvarka įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaigą (įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas įstatymuose numatytas dokumentas).
TS	Techninė specifikacija
Užsakovas	Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ arba fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis pagal bendradarbiavimo sutartį su Bendrove, atliekantys užsakovo funkciją

3. PROCESO SCHEMA



4. PROCESO SCHEMOS APRAŠYMAS

Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Atsakingi asmenys	Naudojamos priemonės	Susiję procesai	Atlikimo laikas / trukmė
1. SPS-PP2.09.01.01 Objekto apžiūra dėl faktinės atliktų statybos darbų datos užfiksavimo	Vykdomi subprocese aprašyti veiksmai	Rangovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, kelių statybos priežiūros vadovas.	El. paštas, DVS ir proceso priedai		10 k.d.
2. SPS-PP2.09.01.02 Kokybės patikra ir objekto perdavimas eksploatacijai	Vykdomi subprocese aprašyti veiksmai	Rangovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, projektų koordinadorius, projekto įgyvendinimo komandos nariai, kelių statybos priežiūros vadovas, Komisijos pirmininkas ir nariai bei kiti komisijos dalyviai.	El. paštas, DVS ir proceso priedai		28 k.d.
3. SPS-PP2.09.01.03 Atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimas	Vykdomi subprocese aprašyti veiksmai	Rangovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, projektų koordinadorius, projekto įgyvendinimo komandos nariai, kelių statybos priežiūros vadovas, Komisijos pirmininkas ir nariai.	El. paštas, DVS ir proceso priedai		21 k.d.

4. SPS-PP2.09.01.04 Statybos užbaigimo dokumento gavimas	Vykdomi subprocese aprašyti veiksmi	Rangovas, projektų koordiniatorius, įgaliojimo derintojai, Infostatybos kuratorius, kelių statybos prižiūros vadovai.	El. paštas, DVS ir Infostatyba		Per rangos sutartyje nustatytą terminą.
--	--	---	-----------------------------------	--	--