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Vadovaudamasis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostaty,
patvirtinty Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr. 3-457
»Dél Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostaty patvirtinimo*, 20.7
papunkciu:

I.Tvirtinu Atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) komisijos darbo
reglamentg (pridedama).

2.Pripazjstu netekusiu galios Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 27 d. Isakyma Nr. V-29 , Dél Rangovo atlikty statybos darby

perdavimo statytojui (uzsakovui) komisijos darbo reglamento patvirtinimo®.
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PATVIRTINTA

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus

2017 m vasawo J4d. jsakymu Nr. V-7/

ATLIKTU STATYBOS DARBU PERDAVIMO STATYTOJUI (UZSAKOVUI) KOMISIJOS
DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) komisijos darbo reglamentas
(toliau — reglamentas) nustato rangovo atlikty valstybinés reikSmeés keliy tiesimo, statybos,
rekonstravimo, taisymo (remonto) darby (toliau — statybos darbai) perdavimo statytojui (uzsakovui)
komisijos sudarymo ir jos darbo tvarka.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.694
straipsnio nuostatomis, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos keliy
Istatymu, Keliy prieZitiros tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
vasario 11 d. nutarimu Nr. 155.

3. Atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) komisija (toliau — komisija) savo
darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu,
Lietuvos Respublikos keliy jstatymu ir kitais teisés aktais.

4. Komisijos darbas grindziamas kolegialiu klausimy svarstymu, teisétumo principu,
asmenine komisijos nariy atsakomybe uZ jos kompetencijai priskirty klausimy sprendimg ir

sprendimy priémimo nesaliskumu.

II SKYRIUS
PAGRINDINES SAVOKOS

5. Reglamente vartojamos pagrindinés savokos yra apibréztos Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo 2 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos keliy jstatymo 2 straipsnyje.

6.  Kitos reglamente vartojamos savokos:

Nepriimty statybos darby aktas — dokumentas, kuriame yra uzfiksuojami atlikty statybos
darby neatitikimai esminiams statiniy reikalavimams, projekto sprendiniams, sutarties salygoms,
esminiai darby triikumai, defektai, dél kuriy komisija nutaria nepriimti statybos darby ir ipareigoja
rangovg iStaisyti akte idéstytus trikumus per komisijos numatyta (nustatyta) terming (2 priedas).

Objektas — tai nutiestas (pastatytas), rekonstruotas, sutaisytas (suremontuotas) valstybinés
reik§més kelio ruoZas ar kelio statinys (elementas).

Atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui) aktas — Siame reglamente

nustatyta tvarka sudarytos komisijos surasytas dokumentas (1 priedas), patvirtinantis, kad atlikti
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statybos darbai atitinka esminius statiniy reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties salygas. Siuo
dokumentu statytojas (uzsakovas) patvirtina priémes, o rangovas perdaves atliktus darbus.

Atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui) procediira — tai procedira, kurios
metu rangovas perduoda, o statytojas (uZsakovas) priima atliktus statybos darbus. Atlikus Sig
procedira, jei néra esminiy tritkumy, defekty ir neatitikimy, yra pasiraSomas rangovo parengtas aktas

(1 priedas).

IIT SKYRIUS
SUTRUMPINIMAI

7. Siame reglamente vartojami tokie sutrumpinimai:

7.1. ES — Europos Sgjunga;

7.2. Keliy direkcija — Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

7.3. KPPP —Keliy priezitros ir plétros programa;

7.4. valstybinés reikSmeés kelius prizidrinti valstybés jmoné — , Alytaus regiono keliai,
»Automagistrale®, ,Kauno regiono keliai®, ,,Klaipédos regiono keliai® »Marijampolés regiono
keliai“, ,,PanevéZio regiono keliai®, ,,Siauliq regiono keliai®, ,,Tauragés regiono keliai®, , Telsiy

regiono keliai, ,,Utenos regiono keliai* ir ,,Vilniaus regiono keliai.

IV SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS

8.  Rangovas, atlikes statybos darbus, rastiskai kreipiasi j Keliy direkcijg su praSymu
organizuoti statybos darby priémimo procediirag. Rangovo prayme statinio statybos techninis

8.1. darbai yra atlikti ir nurodyti fakting darby atlikimo data;

8.2. sutartyje numatytas statybos darby kiekis atitinka faktinj darby kieki;

8.3. atlikti kontroliniai bandymai.

9. Kai darbai finansuojami i§ KPPP 1éSy, komisija sudaroma Keliy direkcijos direktoriaus
isakymu dél atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) nuolatinés komisijos sudarymo
i8 Siy atstovy:

9.1. Keliy direkcijos atstovas (komisijos pirmininkas);

9.2. valstybinés reikSmes kelius prizitirin¢ios valstybés jmonés atstovas.

10.  Komisijos nariais gali bati Lietuvos keliy policijos tarnybos atstovas (kai priimami atlikti
statybos darbai, kuriuose jgyvendinti eismo organizavimo sprendiniai) ir kiti Keliy direkcijos
atstovai.

11.  Vadovaudamasis Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu dél atlikty statybos darby

perdavimo statytojui (uZsakovui) nuolatinés komisijos sudarymo komisijos pirmininkg ir kitus
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komisijos narius (Keliy direkcijos atstovus) dalyvauti atlikty statybos darby perdavimo statytojui
(uzsakovui) procediiroje rastu skiria direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo sritj Projekty
lgyvendinimo ir techninés prieZiiiros skyriaus teikimu.

12. Kai darbai yra finansuojami i§ ES paramos 1Sy, komisija sudaroma atskiru Keliy
direkcijos direktoriaus jsakymu.

13.  Atlikty statybos darby priémimo procediiroje privalo dalyvauti rangovo atstovas ar (ir)
statinio statybos vadovas, statinio statybos techninis priZitirétojas ir projekto vykdymo prieZitiros
atstovas.

14.  Keliy direkcijos Projekty jgyvendinimo ir techninés prieziliros skyrius apie
organizuojama atlikty statybos darby priémimo procedurg komisijos dalyvius informuoja

elektroniniu pastu.

V SKYRIUS
KOMISIJAI PATEIKIAMI DOKUMENTAI

15. Rangovas komisijai pateikia visg su projekto jgyvendinimu susijusig statybos technineg,
vykdymo ir kita dokumentacija.

16.  Pagal atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui) akto 8 punkts ,,Statybos
technines ir vykdymo dokumentacijos sgrasas* (1 priedas) rangovas parengia dokumenty perdavimo
sqrasg, kurj pasiraSo valstybinés reik§més kelius priZitirincios valstybés jmonés atstovas ir rangovo
atstovas. Sis sarasas su lydras¢iu ir visais jame iSvardytais dokumentais perduodamas valstybinés
reikSmés kelius priZiarin€iai valstybés jmonei. Uz perduodamy dokumenty teisinguma ir uZ tai, ar
yra pateikti visi dokumentai, atsako rangovas. Visg statybos techning ir vykdymo dokumentacija
peremes valstybinés reikSmeés kelius prizifirinéios valstybes Imonés atstovas atsako uz perduoty

dokumenty saugojima.

VI SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

17.  Komisija turi pradéti darbg per 20 darbo dieny nuo rangovo praSymo, atitinkanéio $io
reglamento 8 punkto reikalavimus, pateikimo dienos.

18.  Komisija vietoje apZiiiri, kaip yra atlikti darbai, patikrina ir iSnagrinéja statybos technine,
vykdymo ir kitg dokumentacija.

19.  Komisijos nariai pagal kompetencijg privalo:

19.1. patikrinti, ar atlikti statybos darbai atitinka projekto ir esminius statiniy reikalavimus;

19.2. perziaréti kontrolinius laboratorinius bandymus ir matavimus;

19.3. patikrinti, ar eismo organizavimas atitinka norminiy teisés akty reikalavimus;

19.4. patikrinti, ar darbai atlikti laikantis sutarties salygy.
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VII SKYRIUS
KOMISIJOS SPRENDIMU PRIEMIMAS IR JFORMINIMAS

20. Komisijos nariai, pagal kompetencija vietoje apzitréje atliktus darbus, iSnagrinéje
pateiktus dokumentus, nustato, ar darbai yra jvykdyti tinkamai, ar jie atitinka projekta, esminius
statiniy reikalavimus ir sutarties sglygas.

21.  Jei komisijai pateikta su projekto jgyvendinimu susijusi statybos techniné ir vykdymo
dokumentacija yra nevisa, neatitinka nustatyty reikalavimy ir pastebéjus atlikty statybos darby
esminiy trikumy, defekty, neatitikimy Siems dokumentams, komisija privalo nepriimti darby. Tada
suraSomas nepriimty statybos darby aktas (2 priedas), kuriame i$vardijami esminiai trokumai,
defektai ir neatitikimai. Rangovui suteikiamas terminas pagalinti §iuos trikumus. Pagalinus nepriimty
statybos darby akte i§vardintus trikumus, defektus, neatitikimus, rangovas raStu praneSa Keliy
direkcijai apie jy paSalinimg ir prao pakartotinai organizuoti darby priémima.

22.  Jeine daugiau kaip vienas komisijos narys nepritaria, kad bty pasiraSytas atlikty statybos
darby perdavimo statytojui (uZsakovui) aktas, nepritarimo motyvus rastu (3 priedas) komisijos darbo
metu arba 27 punkte nustatytu laiku pateikia komisijos pirmininkui. Komisijos pirmininkas per 5
darbo dienas nuo nustatytos atlikty statybos darby patikrinimo dienos iSnagrinéja komisijos nario
nepritarimo motyvus ir priima sprendimg patvirtinti arba pripaZinti juos nepagrijstais. Komisijos
pirmininkas apie priimtg sprendimg prane$a rastu nepritarusiam komisijos nariui ir rangovui. Jei
komisijos pirmininkas komisijos nario nepritarimo motyvus pripaZjsta nepagristais, procediiros gali
buti uzbaigtos ir nesant nepritarusio komisijos nario paraso atlikty statybos darby perdavimo
statytojui (uzsakovui) akte.

23. Komisijos pirmininkas gali pasiradyti atlikty statybos darby perdavimo statytojui
(uzsakovui) aktg tik tuo atveju, jei jj pasiraso visi komisijos nariai, i8skyrus 22 punkte nurodytais
atvejais.

24.  Esant neesminiy trikumy, kurie atsiranda ne dél rangovo kaltés, arba esant projektiniy
sprendiniy netikslumy, komisija surao atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui) akto
9 punkte ,Objekto neesminiy trikumy ir neatitikimy pasalinimo darby sgrasas“ (1 priedas)
reikalingus atlikti darbus ir nustato jy atlikimo terming.

25.  Atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) aktas pasiraSomas komisijos
nariams bendru sutarimu nusprendus, kad trilkumai yra neesminiai.

26. Rangovui atlikus darbus, nurodytus atlikty statybos darby perdavimo statytojui
(uzsakovui) akto 9 punkte (I priedas), suraSomas atlikty objekto darby neesminiy trikumy ir
neatitikimy paSalinimo aktas (4 priedas).

27.  Jei komisijos narys be pateisinamos prieZasties nustatytu laiku neatvyksta ir nedalyvauja

komisijos darbe, komisija gali atlikti savo darbg ir jam nedalyvaujant. Kai komisijos narys pranesa
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pirmininkui, kad nustatytu laiku atvykti negalés, arba neatvyksta dél objektyviy priezaséiy, komisijos
pirmininkas nustato laika, per kurj §is komisijos narys turi patikrinti atliktus darbus pagal savo
kompetencijg ir pasiraSyti atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui) aktg arba rastu
pateikti motyvuotg atsisakyma §j akta pasiraSyti (3 priedas).

28. Institucijos vadovas arba direktoriaus pavaduotojas pagal administravimo sritj, delegaves
negalint] atvykti komisijos narj, Projekty jgyvendinimo ir technings prieZitiros skyriaus teikimu vietoj
jo gali deleguoti kita jgaliotg specialista.

29. Komisijai nusprendus, kad statybos darbai atlikti tinkamai ir atitinka nustatytus
reikalavimus, yra jforminamas ir pasiraSomas atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzZsakovui)
aktas.

30. Pasirasius atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) akta, patvirtinama, kad
rangovo atlikti statybos darbai yra priimami, ir po vieng akto egzemplioriy perduodama rangovui,
valstybines reikSmés kelius priZiaringiai valstybés jmonei ir uZsakovui (statytojui). Atlikty statybos
darby perdavimo statytojui (uZsakovui) aktas neturi biiti suristas, bet gali bati susegtas sgvarzéle.

31. PasiraSius atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) akta, objekto priezilirg

pradeda vykdyti valstybinés reik§meés kelius priZifirinti valstybés jmone.




Atlikty statybos darby
perdavimo statytojui (uzsakovui)
komisijos darbo reglamento

1 priedas

(Akto formos pavyzdys)

(Pavadinimq rasyti DIDZIOSIOMIS RAIDEMIS)

(sutarties Nr. data ir pavadinimas, statinio, kelio elemento vieta)

Statytojo (uzZsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos, J. Basanavi¢iaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Objektas fiNanSUOJAMAS 18......ceurveueiieitirete ettt e e e e s
(Europos Sqjungos fondy arba is Keliy prieziiiros ir plétros programos lesy)

ATLIKTYU STATYBOS DARBU PERDAVIMO STATYTOJUI (UZSAKOVUI) AKTAS
20...m. .o d.

1. Komisija paskirta Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 20......m. ................. d. jsakymu Nr. ...... »Dél Atlikty statybos darby perdavimo
statytojui (uZsakovui) komisijos sudarymo®.

Komisijos sudétis:

Komisijos pirmininkas ................oooooii
(v., pavarde, institucija, pareigos)
Komisijos nariai:

(v., pavarde) (institucija, pareigos)
(v., pavarde) (institucija, pareigos)
(v., pavarde) (institucija, pareigos)
(v., pavarde) (institucija, pareigos)
(v., pavarde) (institucija, pareigos)

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (uzsakovui) dalyvauja:

Dol  OORUEONAN v 5 o5 ricssesimmasn 55 3 8SEERSEIAT 5 § Slommmonssn 1« rovasesmcnnren 8 1 § 5P EREHES 1 X3 FX § 8 KAEESHESRS S 55 5
(imonés pavadinimas, pareigos v., pavarde, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.2. statinio statybos vadovas. ... ,
(imonés pavadinimas, pareigos, v., pavarde, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.3. statinio statybos techninis priZilirétojas..................c..oooeereeieiie
(imonés pavadinimas, pareigos, v., pavarde, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.4. projekto vykdymo prieZiliros atStovas....................oooueeeeeieiei

(jmonés pavadinimas, pareigos, v., pavarde, kvalifikacijos atestato Nr.)



3. Projekto duomenys:
PROJERIO | coonusmiussmissssammmus soummmomersnseesmonssnspssenssssnssasnessssmessesmsssssa sosisssssnimmemmeensesemesen.
PAVAdINIMAS | ottt
Projekto parengimo
data | e,

Projekto rengéjas

Projekto vadovas

Projekto €KSPEItize | ........coieiimioiiieiiieecceeeeeeeeeeeeee e
atliko (kas atliko, ekspertizés akto Nr. ir data)
Projekta patvirtino (dokumento Nr. ir data)
Leidimg (-US) | oot
VYKAyti darbus | oo
i8§dave (kas, dokumento Nr. ir data)

4.  Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:
Pavadinimas Mato vnt. | Faktiskas kiekis Charakteristikos

xy taskinés koordinatés
Xy ruoZo pradzia Xy ruozo pabaiga (pralaidy, pésciyjy peréjy ir
pan. taskines koordinatés)

Statinio koordinatés

Atlikty statybos darby verteé Eur (su PVM)

Projektavimo darby verté Eur (su PVM)

Bendra atlikty darby verté Eur (su PVM)
Statinio statybos techninis PriZiliTEtOJAS ........ov.vvevecerrereeeeeeeeeeeeeee e e oo,

(imonés pavadinimas, pareigos, v., pavarde)
informuoja apie piniginiy i$skaity, kai yra nesilaikoma ribiniy ver&iy ar leistinyjy nuokrypiy, taikyma
([rasyti taip arba ne)
5. Darbus atliko:

rangovas,

{DBFIRBFIGL) . cuvvs 4 03 0355060605 4 0w m emmsmmwiss 4 wcsimmass s € 58 55 UBOAES 35 8 6 5HRESAHEALE S5 5 5 honmmmmcesnn s s o o+ » smreewmrsarmene o
(jmonés pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-y) Nr.)

SUDTANZOVAS (-1):. ... eueeeeie et ettt e e,

(imonés pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-y) Nr.)

6. Komisija apZitiréjo vietoje, Kaip atlikti.............c..veuneiuneenseieeee e



............................................................................................................... darbai,
(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruozas, kelio elemento vieta)

patikrino jy techning bei vykdymo dokumentacija ir nustaté, kad atlikti statybos darbai atitinka
esminius statiniy reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties salygas.

Darby pakeitimai (pakeitimo (-y) Nr....) yra nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninéje
dokumentacijoje.

7. Komisija pripaZjsta, kad atliKti .............oooviunemneeeiiee e darbai

(projekto pavadinimas)
tenkina nustatytus reikalavimus, ir priima rangovo atliktus statybos darbus.

Objekto neesminiy trikumy ir neatitikimy pasalinimo darbus reikalaujama uZbaigti pagal $io
akto 9 punkte ,,Objekto neesminiy triikumy ir neatitikimy pasalinimo darby sgrasas“ nurodytus
reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uZ statinio
sugriuvimg ar per garantinj terming (5 metai (arba pagal sutartyje numatytas sqlygas) nustatytus
defektus.

Atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) akto Statybos techninés ir vykdymo
dokumentacijos sgradas (8 punktas) ir Objekto neesminiy trukumy ir neatitikimy paSalinimo darby
sgraSas (9 punktas) yra neatskiriama dalis.

Komisijos pirmininkas
(parasas) (v., pavarde)

Komisijos narial
(parasas) (v., pavarde)
(parasas) (v., pavarde)
(parasas) (v., pavarde)
(parasas) (v., pavarde)

VI, ...regiono keliai® L
(parasias) (v., pavarde)

Rangovas e,
(parasas) (v., pavarde)

Statinio statybos vadovas .
(parasas) (v., pavarde)

Statinio statybos techninis

PHZIUrEtOjas e e,
(parasas) (v., pavarde)

Projekto vykdymo prieziiiros
atstovas e
(parasas) (v., pavarde)
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Objekto priezifirg pradeda vykdyti valstybinés reik§meés kelius priZilirinti valstybés jmoné.

(darbus vykdziusios jmonés pavadinimas)

(pareigos) (parasas) (v., pavarde)
(pareigos) (parasas) (v., pavarde)



8. Statybos techninés ir vykdymo dokumentacijos sarasas

(projekto pavadinimas)

.. N A d.

Eil.
Nr.

Dokumentacijos pavadinimas

Byly (lapy)
skaiCius

Projekta ir kita techning dokumentacija, vykdymo dokumentacija priémé nuolat saugoti
valstybinés reikSmes kelius priZitirinti valstybés jmoné.

Perdave:

(darbus vykdziusios jmones

pavadinimas) (pareigos)

A.V.

Priémé:

A2 U B s,
(valstybinés reiksmes kelius priziirincios

valstybés jmonés pavadinimas) (pareigos)

AV.

(parasas)

(parasas)

(v., pavarde)

(v., pavarde)
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9. Objekto neesminiy trikumy ir neatitikimy pasalinimo darby sarasas

A I s saisiammnen o d
Eil. Darby pavadinimas ir vieta (km ir PK) Mato | Kiekis Ivykdymo
Nr. vnt. terminas
Komisijos pirmininkas
Lietuvos automobiliy
Keliy direkcijos prie
Susisiekimo mMIniSterijos  coocovvrcieeeicecceee e e,
(pareigos) (parasas) (v., pavarde)
Valstybinés reikSmés kelius
priZitirin€ios valstybés jmonés
VI e GG oononss v SESASKE s
(pareigos) (parasas) (v., pavarde)
AV.
RANGOVAS. cusmmmsamnsmmse rececomsvmimmepermmsssonsemes sosssomnisssss sessseooreessessmsne
(pareigos) (parasas) (v., pavarde)

AV.




Atlikty statybos darby
perdavimo statytojui (uZsakovui)
komisijos darbo reglamento

2 priedas

(Akto formos pavyzdys)
NEPRIIMTUY STATYBOS DARBU AKTAS

20..m. o, d.

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 20....m.
........................... d. jsakymu Nr. ........ ,Deél Atlikty statybos darby perdavimo statytojui
(uzsakovui) komisijos sudarymo® buvo sudaryta atlikty statybos darby perdavimo statytojui

(uzsakovui) komisija, kuriai pavesta pagal 20....m. .......ccvvevevneeennn... d. pasiraSytg sutartj Nr.

SUTARBOVIL.. o cmemmvmnres w311 8 1 5w womsisssminns s s 45 § G9AARSTERS 554 § § hassnmmmmmesnmcns o »ims o sy £5LLSFE PSS S 1 85 Koriaans
(darbus vykdziusios jmonés pavadinimas)
patikrinti atliktus statybos darbus ir, nesant esminiy trikumy, defekty, neatitikimy, priimti atliktus

darbus.
Darby baigimo terminas — ..........coeouuiniiiiiiiiii it
(darby pabaigos data)
Komisijos metu atlikti darbai vizualiai patikrinti, tadiau nepriimti dél $iy priezas&iy:



Nutarta:
Atsizvelgiant j komisijos metu nustatytus trikumus, iki 20....m. ........ooviieeeeeie d.
FAMZOVAS «osmwn o s snionsssssssssamsamaswasnns voamenmns s ammeavemewessss s s s s Esasssss s awasssstssssss6aes s ronmnnmmmonmmnn

(darbus vykdziusios jmonés pavadinimas)

privalo iStaisyti visus §iame akte i§vardytus trikumus.

Komisijos sudétis:

Komisijos pirmininkas — ......ccooiiiiiiiiii
(parasas) (v., pavarde)

Komisijos nariai
(parasas) (v., pavarde)
(parasas) (v., pavardeé)
(parasas) (v., pavarde)
(parasas) (v., pavarde)
(parasas) (v., pavarde)

Susipazinau, sutinku

Rangovas

(jmone) (pareigos) (parasas) (v., pavarde)
(Nesutinku*):

*— jei rangovas nesutinka, jis nesutikimo motyvus komisijos darbo metu isdeésto rastu.




Atlikty statybos darby
perdavimo statytojui (uZsakovui)
komisijos darbo reglamento

3 priedas

(Akto formos pavyzdys)

KOMISIJOS NARIO NEPRITARIMO MOTYVAI DEL ATLIKTU STA TYBOS DARBY
PERDAVIMO STATYTOJUI (UZSAKOVUI) AKTO PASIRASYMO

20...m. .o d.

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 20....m.

................................ d. jsakymu Nr. ........ ,Dél Atlikty statybos darby perdavimo statytojui
(uzsakovui) komisijos sudarymo® buvo sudaryta atlikty statybos darby perdavimo statytojui
(uZsakovui) komisija, kuriai pavesta pagal 20...m. ................. d. pasirayta sutartj
O

S FAIBOVIL o ronmsnuvausnnns 5555 + 3 540555505 0mmon o o0 = oom wiwnssiens 45 5o s 28 s 4RSS SRS HEE LR SRA 8 5§ 4 $EASHIF TR RS 50 m s m e
(darbus vykdziusios jmonés pavadinimas)
patikrinti atliktus statybos darbus ir, nesant esminiy triikumy, defekty, neatitikimy, priimti atliktus

darbus. Darby baigimo terminas — ...............cooiiiiiiiiiiiee e e

KOMISIJOS NATYS ....eieiiiiteie it e
(v., pavardeé, pareigos)
vizualiai patikrino atliktus darbus ir nepritaria, kad biity pasiragytas atlikty statybos darby perdavimo
statytojui (uZsakovui) aktas, dél $iy priezaséiy:

(parasas) (v., pavarde)




Atlikty statybos darby
perdavimo statytojui (uzsakovui)
komisijos darbo reglamento

4 priedas

(Akto formos pavyzdys)

(Pavadinimq rasyti DIDZIOSIOMIS RAIDEMIS)

(sutarties Nr. data ir pavadinimas, statinio, kelio elemento vieta)

ATLIKTY OBJEKTO DARBY NEESMINIY TRUKUMU IR NEATITIKIM U PASALINIMO
AKTAS

20...m. oo, d.

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 20....m.
........................... d. jsakymu Nr. ........ ,Dél Atlikty statybos darby perdavimo statytojui
(uzsakovui) komisijos sudarymo* buvo sudaryta atlikty statybos darby perdavimo statytojui

(uzsakovui) komisija, kuriai pavesta pagal 20....m. ...........cocovvvvnii... d. pasirasytg sutartj Nr. ........

U TARZOVIL. c.mom wowmems s s '3 555 gouissod ehss 63 § 8 565 E56 0k mmmmmn » 20 5 o  womiwarrwmh 953 5 8 31 KRS EHIEDES 5 § SSHES B0 55 ommmmm
(darbus vykdziusios jmonés pavadinimas)
patikrinti atliktus statybos darbus.

Atsizvelgdamas | komisijos metu nustatytus neesminius trikumus ir neatitikimus, nurodytus
2L S,  ; I d. atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) akto 9 punkte ,,Objekto

neesminiy trikumy ir neatitikimy pasalinimo darby sarasas“, rangovas atliko:

Lietuvos automobiliy Keliy direkcijos prie

Susisiekimo ministerijos atstovas oo
(parasas) (v., pavarde)

Valstybineés reik§més kelius priZidirinéios

valstybés jmonés atstovas NGRSREAEIRIRS  eevewanosm e s 1 S8R
(parasas) (v., pavarde)

Rangovo atstovas

(parasas) (v., pavarde)




